

REQUERIMENTO nº.06/2015.

EXCELÊNTESSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ, COMARCA DE JALES, ESTADO DE SÃO PAULO, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

LORIVALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA, Vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso IV, parágrafo 2º, do artigo 105 do Regimento Interno, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer do Executivo Municipal de Paranapuã, informações quanto as obras da Escola Municipal, a saber:

- a) Em que fase de construção se encontra a obra?
- b) Qual o prazo final para término do convênio?
- c) Houve aditamento de prazo ou valor?
- d) Quais os motivos da paralização da obra?
- e) Por que do atraso para conclusão da obra? Levando em consideração a construção da creche, que iniciou com quase um ano depois das obras da escola, com tudo, está por ser concluída e entregue ao município?
- e) Na Administração Municipal, no decorrer da construção, a quem compete fiscalizar os serviços executados pela Empresa?
- f) Qual o nome da empresa responsável pela execução das obras, vencedora do certame licitatório?

Câmara Municipal de Paranapuã - SP, Sala das Sessões "Vereador Antonio Fernandes Soares", aos 06 dias do mês de fevereiro de 2014.

Lorivaldo Silvestre de Oliveira
Vereador